
ACTA Nº4 DEL GRUPO DE TRABAJO EDIFICIO NUEVO VESTUARIOS 
SALA REUNIONES, martes 9 de enero de 2024, 19:30h. 
 
SOCIOS ASISTENTES 
Roberto Aparicio Vidal 
Emilio Fernández Delgado 
Luis Tuñón Vázquez 
Elidio Sevilla Ferreras 
Jose Oscar Sarmiento Calle 
Santiago Domínguez Martin 
Jorge de la Varga Lobato 
Yolanda Medina González 
Jesus Manuel Perez González 
Pablo Diez Fernández 
Miguel Ángel Escobar Sierra 
JUNTA DIRECTIVA ASISTENTES 
Carlos Blanco Suárez  
Vicente Herrero Perez 
Antonio Natal Suárez  
 
EXCUSAN LA ASISTENCIA 
Antonio Jose Perez Blanco (excusa la asistencia) 
Ma Isabel Flecha Llamera (excusa la asistencia) 
David Moran Medina (excusa la asistencia) 
Ana Alonso González (excusa la asistencia) 
Héctor de Paz Alcolado (excusa la asistencia) 
Jose Francisco Fernández Ordás (excusa la asistencia) 
Álvaro Gomez Aller (excusa la asistencia) 
 
 
Se posponen para la siguiente reunión los siguientes puntos programados para esta: La presentación de los 
documentos  de  justificaciones  objetivas:  (legales,  seguras,  viables  económicamente  y  sostenibles),  de 
justificaciones  subjetivas:  (necesarias,  duraderas,  etc.),  planificación  de  reubicaciones  de  la  nave  taller  y 
vestuarios de futbol. 
 
 
El plano que acompañaba a las actas anteriores ya no tiene validez. 
 
Se realiza la presentación de necesidades reales y definitivas en nueve documentos. 8 planos y una tabla de 
análisis de superficies referidas a los planos. 
Se adjuntan al acta: 
CA_01_Edificio Instalaciones Deportivas_BAJA ACTUAL 
CA_02_Edificio Instalaciones Deportivas_PRIMERA ACTUAL 
CA_03_Edificio Instalaciones Deportivas_CUBIERTAS ACTUAL 
CA_090124_01Edificio Instalaciones Deportivas_IMAGEN 
CA_090124_02Edificio Instalaciones Deportivas_SUPERFICIES 
CA_090124_03Edificio Instalaciones Deportivas_BAJA 
CA_090124_04Edificio Instalaciones Deportivas_PRIMERA 
CA_090124_05Edificio Instalaciones Deportivas_CUBIERTAS 
CA_090124_Analisis de superficies_01 
 



En los planos queda pendiente delimitar, para una mejor visualización, la zona de nueva construcción de la 
zona donde se realizarán reformas para mantener una uniformidad. 
 
 
En el documento CA_090124_Analisis de superficies_01, en la columna estimación 2, se van determinando las 
necesidades, además de otras que sean obligatorias legalmente. 
 
En base a las estimaciones del documento anterior se van a redactar las bases y pliegos que veremos en la 
próxima reunión, junto con la planificación de las superficies a construir. 
 
Para la próxima reunión nos fijamos como objetivo: 

 Redacción de bases, pliegos de condiciones y programa. 
 
La próxima reunión el martes 23 de enero de 2024 a las 19:30 horas. 
 
Se levanta la sesión a las 22:00 horas. 



















DEPENDENCIA SUPERFICIES 
ACTUALES

ESTIMACIÓN 
INICIAL

ESTIMACIÓN 
AJUSTE 1

ESTIMACIÓN 
AJUSTE 2 ESPACIOS

ESTIMACIÓN INICIAL 
DE SUPERFICIES 
AMPLIABLES

VESTUARIO VERANO MASCULINO 163,24           250,00           250,00            300,00           NAVE TALLER 167,00                        
VESTUARIO FEMENINO VERANO 153,04           250,00           250,00            300,00           PASILLO EXTERIOR 45,00                          

56,70             60,00             60,00              VESTUARIOS FUTBOL 83,00                          
39,30             40,00             40,00              PORCHE 1 + ZONA AMPLIABLE 80,00                          

GIMNASIO CARDIO Y SALAS DEPORTIVAS 132,89           500,00           500,00            650,00           PORCHE 2 81,00                          
VESTUARIOS PMR 12,92             15,00             15,00              4 UDS 2+2 ZONA VERDE FRENTE AL FOSO DE SALTOS 274,00                        
MASAJISTA 9,95               10,00             10,00              1,00                                                                EN PLANTA 1ª SOBRE NAVE Y FUTBOL 350,00                        
BOTIQUIN 12,05             12,00             12,00              1,00                                                                DEDUCIR ESPACIOS DE PLANTA 1ª ACTUAL

21,08             25,00             25,00              SALA INFANTIL 89,55 -                         
56,52             60,00             60,00              ASEOS SALA INFANTIL 6,19 -                           

CAMBIADOR DE BEBES ZONA MIXTA 3,81               4,00               4,00                MIN 2 SALA USOS MÚLTIPLES 1 80,52 -                         
VESTUARIOS MASCULINOS INVIERNO 35,60             40,00             40,00              35,60             MANTENER ESPACIO CON MEJORAS SALA USOS MÚLTIPLES 2 66,05 -                         
VESTUARIOS FEMENINOS INVIERNO 35,37             40,00             40,00              35,37             MANTENER ESPACIO CON MEJORAS ALMACÉN USOS MÚLTIPLES 6,36 -                           
VESTUARIO FUTBOL EQUIPO LOCAL 46,20             90,00             VESTUARIOS DE PERSONAL 44,16 -                         
VESTUARIO FUTBOL EQUIPO VISITANTE 37,33             80,00             DISTRIBUIDOR 9,75 -                           
NAVE TALLER 167,33           SALA DE ACTIVIDADES SOCIALES 19,83 -                         
PORCHE 1 32,32             DESPACHO ENCARGADO 15,90 -                         
PORCHE 2 81,55             
TERRAZA 1 108,54           ESTIMACIÓN INICIAL DE SUPERFICIE AMPLIABLE 741,69                        
TERRAZA 2 31,70             
SALA INFANTIL 89,55             90,00             
ASEOS SALA INFANTIL 6,19               8,00               
SALA USOS MÚLTIPLES 1 80,52             100,00           100,00            CONTEMPLADO EN GIMNASIO NOTA*
SALA USOS MÚLTIPLES 2 66,05             80,00             80,00              CONTEMPLADO EN GIMNASIO
ALMACÉN USOS MÚLTIPLES 6,36               6,00               6,00                
VESTUARIOS DE PERSONAL 44,16             50,00             50,00              ZONA DE PERSONAL 20 PERSONAS
DISTRIBUIDOR 9,75               10,00             10,00              
SALA DE ACTIVIDADES SOCIALES 19,83             30,00             30,00              
DESPACHO ENCARGADO 15,90             15,00             15,00              
SOLARIUM 369,98           

SUMA SUPERFICIES TOTALES 1.945,73        
SUPERFICIES TOTALES INTERIORES 1.154,31        
SUP. NECESARIAS ESTIMACIÓN INICIAL 1.865,00        
SUP. NECESARIAS ESTIMACIÓN AJUSTE 1 1.597,00         1.320,97        
SUP. NECESARIAS ESTIMACIÓN AJUSTE 2

DIFERENCIA CON SUP. INTERIORES ACTUALES 710,69           442,69            

NOTA*

SE DEDUCEN LOS ESPACIOS DE LAS  ESTANCIAS 
DE LA PLANTA 1ª ACTUAL PARA EL CASO EN QUE 
SE ELIMINE DICHA PLANTA

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LAS ZONAS 
O PASILLOS DE DISTRIBUCIÓN NO ESTÁN 
CONTEMPLADOS HASTA QUE SE DEFINAN 
LOS ESPACIOS

ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES APROXIMADAS
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